



حوكمة المشاريع الكبرى

Mega Project Governance

الساعات
70 / 35الأنماط
حضورى، أونلاين، داخل المؤسسةاللغة
العربية أو الإنجليزيةالمدة
5 أو 10 أيام

نظرة عامة

دورة حوكمة المشاريع الكبرى جزء من مسار إدارة المشاريع والعقود في مركز جارنت العالمي للتدريب. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضورياً في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال حوكمة المشاريع الكبرى.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

USD 4,750	5 أيام حضوري
USD 2,950	5 أيام أونلاين
USD 8,950	10 أيام حضوري
USD 5,450	10 أيام أونلاين

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة،

الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات حوكمة المشاريع الكبرى

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات حوكمة المشاريع الكبرى

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027-2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
5 - 16 أبريل 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
10 - 14 مايو 2027	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
12 - 16 يوليو 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
6 - 10 سبتمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
15 - 26 نوفمبر 2027	10 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	8,950
20 - 24 فبراير 2028	5 أيام حضوري	الدوحة	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
3 - 14 أبريل 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
1 - 5 مايو 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 - 9 يونيو 2028	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
3 - 14 سبتمبر 2028	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950
2 - 13 أبريل 2029	10 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	8,950
16 - 20 يوليو 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 - 9 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	الدوحة	الإنجليزية	4,750
3 - 7 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
5 - 16 نوفمبر 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
11 - 15 فبراير 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 - 16 أغسطس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
9 - 20 سبتمبر 2030	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950
14 - 18 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750
10 - 14 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	مسقط	العربية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)