



# MS Project للمخططين

MS Project for Planners

المدة 5 أو 10 أيام اللغة العربية أو الإنجليزية الأنماط حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة الساعات 70 / 35

## نظرة عامة

دورة MS Project للمخططين جزء من مسار إدارة المشاريع والعقود في مركز جارنت العالمي للتدريب. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضوريًا في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

## ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال MS Project للمخططين.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

## الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية.

## المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- أوامر التغيير والمطالبات
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أنواع العقود والالتزامات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

## الأنماط والرسوم

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 5 أيام حضوري    | USD 4,750 |
| 5 أيام أونلاين  | USD 2,950 |
| 10 أيام حضوري   | USD 8,950 |
| 10 أيام أونلاين | USD 5,450 |

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

## للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

## الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

## محتوى برنامج 5 أيام

### اليوم 1 أساسيات MS Project للمخططين

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

### اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطات
- أنواع العقود والالتزامات

### اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

### اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

### اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

## محتوى برنامج 10 أيام

### اليوم 1 أساسيات MS Project للمخططين

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

### اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطات
- أنواع العقود والالتزامات

### اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

### اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

### اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

### اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

### اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

### اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

### اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

### اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

## المواعيد 2027-2030

| التاريخ             | النمط           | المدينة       | اللغة      | الرسوم (دولار) |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| 3 - 14 مايو 2027    | 10 أيام أونلاين | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 5,450          |
| 19 - 30 يوليو 2027  | 10 أيام حضوري   | أمستردام      | الإنجليزية | 8,950          |
| 9 - 13 أغسطس 2027   | 5 أيام حضوري    | الدار البيضاء | الإنجليزية | 4,750          |
| 13 - 17 سبتمبر 2027 | 5 أيام حضوري    | أبوظبي        | العربية    | 4,750          |
| 6 - 10 ديسمبر 2027  | 5 أيام أونلاين  | أونلاين مباشر | العربية    | 2,950          |
| 10 - 21 يناير 2028  | 10 أيام أونلاين | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 5,450          |

| التاريخ             | النمط           | المدينة       | اللغة      | الرسوم (دولار) |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| 8 - 12 مايو 2028    | 5 أيام حضوري    | باريس         | الإنجليزية | 4,750          |
| 6 - 17 أغسطس 2028   | 10 أيام حضوري   | الدوحة        | العربية    | 8,950          |
| 11 - 15 سبتمبر 2028 | 5 أيام حضوري    | دبي           | الإنجليزية | 4,750          |
| 4 - 8 ديسمبر 2028   | 5 أيام أونلاين  | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 2,950          |
| 11 - 22 مارس 2029   | 10 أيام حضوري   | عمّان         | العربية    | 8,950          |
| 9 - 13 أبريل 2029   | 5 أيام أونلاين  | أونلاين مباشر | العربية    | 2,950          |
| 11 - 22 يونيو 2029  | 10 أيام أونلاين | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 5,450          |
| 2 - 6 يوليو 2029    | 5 أيام حضوري    | باريس         | الإنجليزية | 4,750          |
| 2 - 6 ديسمبر 2029   | 5 أيام حضوري    | المنامة       | العربية    | 4,750          |
| 11 - 15 فبراير 2030 | 5 أيام حضوري    | دبي           | العربية    | 4,750          |
| 20 - 31 مايو 2030   | 10 أيام أونلاين | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 5,450          |
| 16 - 27 سبتمبر 2030 | 10 أيام حضوري   | لندن          | الإنجليزية | 8,950          |
| 4 - 8 نوفمبر 2030   | 5 أيام حضوري    | أبوظبي        | العربية    | 4,750          |
| 2 - 6 ديسمبر 2030   | 5 أيام أونلاين  | أونلاين مباشر | الإنجليزية | 2,950          |

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)