



إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع

PMO Setup & Management

المدة 5 أو 10 أيام اللغة العربية أو الإنجليزية الأنماط حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة الساعات 70 / 35

نظرة عامة

دورة إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع جزء من مسار إدارة المشاريع والعقود في مركز جارنت العالمي للتدريب. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضورياً في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

USD 4,750	5 أيام حضوري
USD 2,950	5 أيام أونلاين
USD 8,950	10 أيام حضوري
USD 5,450	10 أيام أونلاين

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة،

الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027-2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
15 - 19 مارس 2027	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
7 - 18 يونيو 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
15 - 19 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
6 - 17 سبتمبر 2027	10 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	8,950
6 - 10 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
20 فبراير - 2 مارس 2028	10 أيام حضوري	جدة	الإنجليزية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
1 - 5 مايو 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
14 - 18 أغسطس 2028	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
9 - 13 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
13 - 24 نوفمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
8 - 12 يناير 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
18 - 29 يونيو 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
16 - 20 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	4,750
19 - 30 نوفمبر 2029	10 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	8,950
10 - 14 ديسمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
10 - 21 مارس 2030	10 أيام حضوري	مسقط	العربية	8,950
15 - 19 أبريل 2030	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
12 - 16 أغسطس 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
9 - 20 سبتمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
7 - 11 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)