



تقدير تكاليف المشاريع

Project Cost Estimating

المدة 5 أو 10 أيام اللغة العربية أو الإنجليزية الأنماط حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة الساعات 70 / 35

نظرة عامة

دورة تقدير تكاليف المشاريع جزء من مسار إدارة المشاريع والعقود في مركز جارنت العالمي للتدريب. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضوريًا في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال تقدير تكاليف المشاريع.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- أوامر التغيير والمطالبات
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة
- أنواع العقود والالتزامات

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	USD 4,750
5 أيام أونلاين	USD 2,950
10 أيام حضوري	USD 8,950
10 أيام أونلاين	USD 5,450

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة،

الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات تقدير تكاليف المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات تقدير تكاليف المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027-2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
11 - 15 يناير 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
11 - 22 أبريل 2027	10 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	8,950
19 - 23 يوليو 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
13 - 24 سبتمبر 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
15 - 19 نوفمبر 2027	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
17 - 28 أبريل 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
1 - 5 مايو 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
19 - 30 يونيو 2028	10 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	8,950
17 - 21 يوليو 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
11 - 15 ديسمبر 2028	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
15 - 19 يناير 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 - 16 فبراير 2029	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
6 - 10 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
10 - 21 سبتمبر 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
19 - 23 نوفمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
14 - 18 يناير 2030	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
6 - 10 مايو 2030	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
10 - 14 يونيو 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
19 - 30 أغسطس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
18 - 29 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)