



التحضير لامتحان محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional Exam Preparation

المدة 5 أو 10 أيام اللغة العربية أو الإنجليزية الأنماط حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة الساعات 70 / 35

نظرة عامة

دورة التحضير لامتحان محترف إدارة المشاريع جزء من مسار إدارة المشاريع والعقود في مركز جارنت العالمي للتدريب. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضورياً في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال التحضير لامتحان محترف إدارة المشاريع.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	USD 4,750
5 أيام أونلاين	USD 2,950
10 أيام حضوري	USD 8,950
10 أيام أونلاين	USD 5,450

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات التحضير لاختبار محترف إدارة المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات التحضير لاختبار محترف إدارة المشاريع

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- أوامر التغيير والمطالبات
- أدوات Primavera و MS Project ولوحات المتابعة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتنال

- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2020-2027

التاريخ	التمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
12 - 23 أبريل 2027	10 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	8,950
13 - 17 يونيو 2027	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
20 - 24 سبتمبر 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
4 - 15 أكتوبر 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
20 - 24 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
3 - 7 يناير 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
4 - 8 يونيو 2028	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	العربية	4,750
21 أغسطس - 1 سبتمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
9 - 13 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
13 - 24 نوفمبر 2028	10 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	8,950
15 - 26 يناير 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
12 - 16 مارس 2029	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
7 - 11 مايو 2029	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
19 - 30 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	الدوحة	الإنجليزية	8,950
3 - 7 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
14 - 25 يناير 2030	10 أيام حضوري	دبي	العربية	8,950
18 فبراير - 1 مارس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
20 - 24 مايو 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
1 - 5 يوليو 2030	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
9 - 13 سبتمبر 2030	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)